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Краткое содержание Проекта

Название Проекта:
Консультационные услуги российскому страховому бизнесу

Код Проекта:

FINRUS 9803

Страна:
Российская Федерация 

Цели Проекта
Сделать значимый и поддающийся измерению вклад в формирование открытого и современного страхового дела в России путем совершенствования законодательной базы страхования в России, развития и усиления компетенции роли как ВСС, так и ДСН, и предоставления консультационных услуг отдельным российским страховым компаниям и рабочим группам страховых компаний.

Планируемые результаты
Непосредственные рекомендации по изменениям в основополагающем законе РФ «Закон о страховании» и в Гражданском Кодексе РФ (Глава 48) и по подготовке нового законодательства по результатам пяти законодательных под-проектов в следующих областях:

 страховой надзор, резервы и платежеспособность страховых компаний;

 развитие сектора взаимного страхования;

 личное страхование и страхование жизни;

 обязательное автострахование;

 страховые компании, работающие в сфере обязательного страхования;

 налоговые льготы для страхования.


Укрепление  ДСН и ВСС будет осуществляться с точки зрения организационной и управленческой, в том числе в следующих областях:

 усовершенствование системы информационного обеспечения как ДСН, так и ВСС;

 усовершенствование системы сбора страховой статистики и методологии ее обработки;

 усовершенствование федеральной и региональной организационной структуры как ДСН, так и ВСС;


Консультационные услуги по финансовому менеджменту и бизнес-планированию будут оказываться непосредственно страховым компаниям, и будут создаваться тематические рабочие группы по проблемам наиболее актуальным в данный момент для страхового рынка в целом.

Деятельность в рамках реализации проекта  Определены конкретные под-проекты, которые будут относиться к следующим компонентам проекта:


Подготовительная работа (все компоненты)

Компонент 1    Содействие в выработке политики
Под-проект 1.1: 
Страховой надзор и соблюдение нормативов платежеспособности

Под-проект 1.2: 
Платежеспособность и требования к уровню резервов

Под-проект 1.3: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

                                 автотранспортных  средств

Под-проект 1.4: 
Конкуренция и обязательное страхование 

Под-проект 1.5: 
Взаимное страхование

Под-проект 1.6:
Защита прав потребителя

Под-проект 1.7:
Налоговые льготы страховой отрасли

Компонент 2    Институциальное развитие

Под-проект 2.1:
Институциальное укрепление ВСС

Под-проект 2.2:
Институциальное укрепление ДСН

Под-проект 2.3:
Система заблаговременного предупреждения (Статистика и анализ)

Компонент 3    Оказание содействия страховым компаниям на индивидуальной основе

Под-проект 3.1:
Консультационные услуги на индивидуальной основе

Под-проект 3.2:       Тематические рабочие группы 

Деятельность, охватывающая все компоненты и относящаяся к внедрению страховой культуры и региональных аспектов.
Целевые группы
Единственным бенефициаром Проекта является ВСС. Помимо ВСС, от реализации Проекта непосредственно выиграет и ДСН, благодаря предусмотренным проектом мероприятиям по выработке страховой политики и институциальному развитию. Кроме того, все отвечающие определенным критериям страховые компании будут конечными получателями консультационных услуг и результатов деятельности.


Косвенным образом от создания более зрелого страхового рынка в России выиграют все отечественные и зарубежные инвесторы. Клиенты страховых компаний воспользуются более широким выбором страховых продуктов и услуг, будут полагаться на более надежные данные о финансовом состоянии страховщиков и выигрывать от более выгодных условий страховых полисов и договоров страхования. 

Начало реализации Проекта
13 сентября 1999г.

Продолжительность Проекта
первоначально 24 месяца, до сентября 2001 / продлен до декабря 2001 Европейской       комиссией 
Краткий отчет по проекту с начала его функционирования

Как и предсказывалось в нашем предыдущем отчете, большую часть работы по компонентам 1 и 2 невозможно было осуществить в рамках отчетного периода из-за террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке, а также из-за нежелания ВСС планировать какие-либо значительные события до выборов нового президента. Большая часть мероприятий была перенесена на начало 2002 года. 

Для того, чтобы обеспечить успешное осуществление оставшихся мероприятий,  к команде проекта в декабре 2001 года присоединились Джон Ипсен в Москве и Франциска Ранер в Кёльне, которая заменила Еву Борк, предыдущего проектного менеджера. Результат был положительным, о чем говорит положительная реакция страховых компаний на работу в рамках компонентов 2 и 3.

Работа по Компоненту 1 , «содействие в выработке политики», продолжилась в отчетном периоде. Рабочая группа по страхованию жизни представила свои рекомендации на конференции, а также на Президиуме ВСС. Вице-президент ВСС и Председатель комитета ВСС по личному страхованию одобрил данные рекомендации и предложил донести их до сведения представителей Думы.

В ноябре была успешно проведена запланированная ранее встреча с депутатами Гос. Думы по вопросам Автогражданской Ответственности. Три европейских эксперта выступили с докладами  по различным аспектам законодательства. Была подготовлена для публикации в 2002 году статья по вопросам Взаимного Страхования. 

Продолжалась работа по укреплению международного и регионального сотрудничества страховых ассоциаций. Руководитель Московского Бюро Проекта посетил региональную конференцию в Дагомысе, где он провел встречи с представителями страховых ассоциаций Беларуси и Азербайджана, в ходе которых стала очевидной необходимость в региональном сотрудничестве.

В рамках Компонента 2 большая часть работы сосредоточилась на анализе потребностей ВСС в закупке IT оборудования. Составление документации по данной работе было завершено и предполагается, что г-н Фишер из Германской Страховой Ассоциации (GDV), который приезжал в Москву в октябре для обсуждения с ВСС их потребностей в IT оборудовании, сможет к январю 2002 года предоставить оценку данного проекта. Данные документы составят базу для проведения местного тендера на поставку IT оборудования в московский и региональные офисы ВСС. 

Проект продолжает поддерживать развитие региональных представительств. Например, было открыто представительство в Самаре. Также продолжилась работа по налаживанию связей с европейскими коллегами, в октябре была проведена ознакомительная поездка в Германию. 

Проект продолжал консультировать ВСС по техническим вопросам, связанным с принятием закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, но Гос. Дума отложила второе чтение закона  на начало 2002 года. 

Дальнейшая работа по закупке оборудования для ДСН была завершена. Был выбран агент по закупкам и составлена соответствующая документация, которая станет основой для местного тендера на поставку IT оборудования. 

Также продолжалась работа в области Систем Раннего Оповещения и Статистике. Имели место дальнейшие обсуждения с ВСС по вопросам развития отраслевой статистики, основанные на отчете по ознакомительной поездке в Германию и Францию. ВСС сделал доклад на тематической рабочей группе по статистике андеррайтинга, и группа выработала соответствующие рекомендации, которые будут обсуждаться с ВСС. Ежегодный статистический обзор за 2000 год был переведен на английский язык и будет размещен на англоязычном сайте ВСС. 

На Компонент 3 вышеуказанные факторы не оказали столь сильного воздействия. Многие эксперты смогли посетить различные части Российской Федерации. В данный период была успешно завершена программа тематических рабочих групп.

Программа индивидуального содействия страховым компаниям была основной составляющей работы проекта по данному компоненту. План консультаций первой группы из двадцати компаний был практически завершен. Информация, полученная в ходе консультаций в первой группе компаний, была проанализирована, и данный анализ послужил основой для формирования программы второй группы компаний. 

Программа всех рабочих групп была завершена, как и планировалось ранее. Заключительные отчеты по всем десяти рабочим группам были представлены на заключительной конференции, которая состоялась 10-11 декабря. Данные отчеты будут широко распространяться, также они будут размещены на сайте ВСС. Эти отчеты были розданы всем членам Президиума ВСС, и Вице-президент рекомендовал также распространить их среди депутатов Гос. Думы. 

Обзор деятельности по планированию проекта на оставшийся период работы

Проект находится на завершающей стадии, и большая часть работы уже была завершена. Руководство проекта уже доложило на Президиуме ВСС о ходе реализации проекта и реакция была положительной. 

По Компоненту 1 работа по под-проектам будет продолжена в рамках продления проекта. Проект будет придерживаться гибкого подхода, поскольку остается неясным, на каком этапе, какой вопрос будет наиболее важным. Планы основываются на наиболее вероятном развитии событий, но всегда остается вероятность, что иные темы неожиданно станут более важными в рамках законодательных инициатив Правительства. 

Организация новых ознакомительных поездок и конференций, запланированных на следующий отчетный период, обсуждается с ВСС и ДСН, об этом более подробно в разделе 2.2 План действий на следующий период.

Основным событием февраля 2002 года станет международное страховое Рандеву. Проект будет поддерживать встречи региональных страховых ассоциаций.

Компонент 2. Вполне очевидно, что работа в рамках данного компонента будет находиться под влиянием предстоящих выборов нового Президента ВСС. 

Возможно, программа по открытию новых региональных представительств ВСС будет изменена после выборов нового Президента, и остается неясным будут ли открыты все запланированные представительства до окончания проекта. По этой причине, возможно, не удастся в полном объеме закупить оборудование. 

Работа Проекта с ДСН также будет состоять в основном из закупки оборудования. Дополнительная информация должна быть предоставлена ДСН, и закупка оборудования будет от этого зависеть. 

Компонент 3. Не ожидается, что перемены в ВСС окажут влияние на данный компонент. Тем не менее, уже имели место некоторые отсрочки по причинам, находящимся вне сферы влияния руководства проекта. Ожидается, что в ходе завершающей стадии проекта, программа индивидуального содействия страховым компаниям будет завершена полностью. 

На первой стадии программы индивидуальных консультаций европейские эксперты обсуждали с каждой компанией программу технического развития. Вторая стадия программы предполагает получение каждой компанией технической  и финансовой консультаций, по результам которых в компании будет составлен «бизнес-план», который будет использоваться при переговорах с потенциальными кредиторами или инвесторами. И программа и бизнес –план будут поступать также в Московское Бюро Проекта Тасис, если страховая компания не решит иначе. Мы будем использовать данные документы как основу для составления двух общих отчетов по рынку страхования. В первом отчете будут содержаться основные уроки, вынесенные из программы индивидуальных консультаций. Во втором отчете акцент будет сделан на анализе проблем, связанных с привлечением капитала на российский рынок страхования. 

В ходе заключительного этапа проекта отчеты рабочих групп будут редактироваться на английском и русском языках, после чего будут опубликованы и размещены в Интернете. Применение на практике выработанных рекомендаций будет обсуждаться с различными комитетами ВСС.

1. Деятельность проекта в отчетный период

1.1 Сравнение достигнутых результатов с запланированными

1.1.1 Управление проектом

В нашем предыдущем отчете о ходе выполнения проекта мы говорили о том, что возможны задержки в работе проекта обусловленные  событиями 11 сентября в Нью-Йорке. Мы также отмечали, что уход в отставку Президента ВСС г-на Юргенса и необходимость в проведении выборов нового Президента может затруднить работу проекта, поскольку в ВСС будут заняты подготовкой к конференции в марте 2001 года, на которой будет выбран новый Президент.

Наши опасения оказались небеспочвенными - часть работы в рамках компонентов 1 и 2 невозможно было провести в трехмесячный период, охваченный данным отчетом. Поскольку данные отсрочки были предвиденными, стало возможным обратиться за продлением проекта и запланировать ряд мероприятий на другое время. Поэтому составления плана действий в последнем отчете о ходе выполнения проекта основывалось на предположении, что ряд мероприятий в рамках компонентов 1 и 2  будут проведены в 2002 году.    

Тем не менее, компонент 3 был в меньшей степени подвержен влиянию указанных выше факторов, большинство экспертов смогли посетить различные регионы Российской Федерации. В ходе отчетного периода была успешно завершена работа десяти тематических рабочих групп, продвигалась программа индивидуального содействия в первой группе из десяти компаний, и был дан хороший старт работе во второй группе компаний.   

Проект в Москве столкнулся с определенными административными сложностями, которые сохраняться и в 2002 году. В связи с этим было принято решение о реорганизации офиса. В декабре команда проекта была пополнена в Москве Джоном Ипсеном и Франциской Ранер, которая заменила Еву Борк, предыдущего менеджера проекта, в Кельне.

В декабре проект официально отчитался о проделанной работе перед Президиумом ВСС. (Приложение 1. Речь на английском) Реакция была положительной,  что, по мнению руководства проекта, означает высокую оценку работы в рамках Компонентов 2 и 3 страховыми компаниями. 

1.1.2 Компонент I: Содействие в выработке страховой политики

В отчетном периоде деятельность по данному компоненту находилась под влиянием факторов указанных в параграфе Управление Проектом. Тем не менее, продолжалось консультирование по вопросам принятия закона об обязательном страховании ответственности владельцев автотранспортных средств, а также планировалась работа на 2002 год. 

В нашем предыдущем отчете мы отмечали изменения в планах на данный период, и сейчас мы не видим причины для их дальнейшего изменения. 

1.1.2.1 Страховой надзор и соблюдение нормативов платежеспособности

В сентябре прошла ознакомительная поездка представителей ДСН в Германию. В ходе поездки состоялись переговоры с представителями органов страхового надзора в Европе, а также с представителями Ллойд. Было согласовано оказание содействия ДСН в вопросах разработки  законодательства по страховому надзору и стандартов платежеспособности. Тем не менее, было очевидно, что ни один надзорный орган не стремиться к оказанию содействия до начала 2002 года, поскольку они также столкнулись с административными сложностями, вызванными террористическими актами 11 сентября в Нью-Йорке. Была возможность перенести часть работы на март 2002 года. 

1.1.2.2 Платежеспособность и требования к объему капитала

В нашем последнем отчете упоминалось, что данной под-проект будет объединен с общим под-проектом по страхованию жизни и пенсионному страхованию. В течение отчетного периода рабочая группа по страхованию жизни представила свои рекомендации на конференции, а также на Президиуме ВСС. Вице-президент ВСС и председатель комитета ВСС по личному страхованию поддержал данные рекомендации и порекомендовал распространить их среди представителей Гос. Думы.

Также проводились переговоры с экспертами KPMG в Лондоне, которые согласились консультировать в данной области, а также по вопросу  «раннего оповещения» о проблемах с платежеспособностью.

В 2002 году это будет сделано в ходе семинара по «раннему оповещению», о котором будет сказано ниже.

1.1.2.3  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

Запланированная встреча с депутатами Гос. Думы состоялась в ноябре, и ее можно считать довольно успешной. Три европейских эксперта выступили с докладами по различным аспектам законодательства: ведущий лондонский андеррайтер по перестрахованию говорил об опыте других стран Восточной Европы, в которых уже было введено обязательное страхование автогражданской ответственности. Ведущий эксперт из немецкой перестраховочной компании говорил о необходимости перестрахования, с которой столкнуться российские страховщики. И представитель германской ассоциации страховщиков говорил о различных практических проблемах введения нового закона, которые страховщики должны решать совместно с помощью своей ассоциации. ( Приложение 2 – отчет Дэвид Вансброу-Джонса на русском)

1.1.2.4 Конкуренция и обязательное страхование

Все еще остается очень важным вопрос о конкуренции в области пенсионного обеспечения. За период, охваченный данным отчетом, в Думе было представлено законодательство по фундаментальному реформированию пенсионной системы в России.
 1.1.2.5 Взаимное страхование

Как и планировалось, европейский эксперт продолжает консультировать ВСС по данному вопросу, который должен быть отражен в законодательстве по Взаимному страхованию. Готовится к публикации статья по данной теме, она должна быть опубликована в 2002 году. (Приложение 3 отчет на русском языке)

В дополнение к этому проект помогает в поиске экспертов, которые выступят на конференции по Взаимному страхованию, проводимой в марте 2002 года Научно-исследовательским Институтом Министерства Финансов (НИФИ).

1.1.2.6 Защита прав потребителя: Разработка форматов для типовых страховых полисов

Работа по данной теме совместно с ВСС продолжалась. Несколько рабочих групп выработали рекомендации по изменению стандартного содержания полисов, и данные рекомендации были переданы в ВСС.

1.1.2.7 Налоговые льготы страховой отрасли
В последнем отчете упоминалось о том, что данный под-проект также планируется объединить с общим под-проектом по Страхованию жизни, поскольку именно в этой области должны произойти значительные перемены. В течение периода, рассматриваемого в данном отчете, Правительством  было объявлено, что будут приняты меры во избежание использования страхования как средства ухода от уплаты налогов. Поэтому ожидается, что вопрос о налогообложении в страховании станет более важным в 2002 году, поскольку различные схемы «налогового планирования» составляют значительную часть премии страховых компаний.

1.1.2.8 Законодательная база по страхованию жизни.

Как уже отмечалось выше, несколько под-проектов были объединены в этот новый и очень важный под-проект. В нем представлены вопросы, относящиеся к развитию долгосрочного страхования жизни и пенсионному страхованию. Таким образом проводиться комплексное консультирование.

1.1.2.9 Вступление в ВТО

В течение отчетного периода в Германии были проведены переговоры, на которых обсуждались вопросы участия проекта в данном процессе. В ходе работы над проектом стало ясно, что было бы целесообразно провести встречу российских и европейских страховщиков и обсудить приоритеты открытия рынка. Результатом такой встречи должны стать практические планы по открытию рынка, базирующиеся больше на реальных требованиях бизнеса, чем на теоретических аспектах.

Как уже отмечалось, не было возможности организовать такую встречу после террористических актов 11 сентября. Тем не менее, стало вполне очевидно, что положение российского рынка страхования находит все больший отклик в Европе. (Приложение 4 – отчет лондонского комитета)

1.1.2.10 Международное и региональное сотрудничество в Союзе Страховщиков.

Руководитель проекта посетил региональную конференцию в Дагомысе, где он имел возможность пообщаться с представителями страховых ассоциаций из Беларуси и Азербайджана. Вполне очевидно, что региональное сотрудничество необходимо. Тем не менее, вопрос о данном сотрудничестве должен быть отложен до избрания нового Президента ВСС.
Проект продолжает поддерживать контакты ВСС с Европейской Страховой Ассоциацией и представителями местных рынков. На практическом уровне особое значение имеет работа с Германской Страховой Ассоциацией (GDV) и с лондонским рынком страхования и перестрахования, который представляют Ллойд и брокеры Ллойд. Эта работа основана на стремлении к взаимопониманию и заинтересованности в сотрудничестве. Данная работа будет продолжена поскольку она уже внесла значительный вклад в развитие рынка, особенно это касается перестрахования.

1.1.3 Компонент 2: Институциональное развитие

1.1.3.1 Институциональное укрепление ВСС

Проект продолжает поддерживать развитие региональных представительств ВСС. Было открыто представительство в Самаре. Вместе с тем, решение об открытие представительства на Дальнем Востоке (во Владивостоке или Хабаровске) еще не было принято. В ходе проекта мы посетили представительства ВСС в Санкт-Петербурге и в Ростове с целью их поддержания через СМИ и иными способами. Представители региональных отделений ВСС были приглашены на заключительную конференцию по рабочим группам (смотрите ниже), что позволило событию принять больший размах в региональном масштабе.

Как и планировалось, основная работа сосредоточилась на программе рассмотрения необходимости в обеспечении ВСС IT оборудованием. Г-н Фишер из Германской Страховой Ассоциации (GDV) посетил Москву в октябре для обсуждения с ВСС необходимости закупки оборудования для московского офиса и региональных отделений. Вся документация по этому вопросу на данный момент составлена.

Были представлены следующие документы:

· (Приложение 5)
· (Приложение 6)
· (приложение 7)
· Подробный список закупаемого оборудования;

Данные документы будут составлять основу тендера на закупку оборудования для московского  офиса и региональных представительств ВСС.

В октябре была проведена ознакомительная поездка в Германию, и это еще раз доказало насколько важно помогать региональным страховым экспертам налаживать контакты с коллегами с европейского рынка, на котором еще существуют региональные компании. (Приложение 8 Программа) 
Как и ожидалось, работа с ВСС по разработке регистрационной базы для Страховых Брокеров была приостановлена, поскольку в период, охватываемый данным отчетом, брокеры столкнулись с другими проблемами. Тем не менее, руководству проекта удалось провести переговоры с несколькими представителями брокеров. Тем не менее, брокеров трудно склонить к созданию единой организации. Существуют, по крайней мере, две организации, которые хотят представлять всех брокеров, и проекта было выдвинуто требование, в случае нашей поддержки конференции, брокеры должны урегулировать свои разногласия и создать единую организацию. Без подобного объединения, ВСС не сможет обсуждать систему регистрации, единую для страхового рынка в целом.

Как было отмечено выше, в рамках проекта продолжались консультации с ВСС по техническим вопросам разработки законодательной базы по Обязательному Страхованию Гражданской Ответственности Владельцев Автотранспортных Средств. Предполагалось, что закон будет одобрен Думой во втором чтении в октябре, но в результате лоббиского давления второе чтение было перенесено на вторую половину 2002 года. 

1.1.3.2 Институциональное укрепление ДСН

В ходе отчетного периода, продолжалась работа по закупке оборудования для ДСН. Был выбран агент по закупкам и составлена большая часть документации. Проведение тендера ожидается в первой половине 2002 года.

Перенос второго чтения закона об Обязательном Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Автотранспортных Средств еще раз доказал, что проект во многом зависит от законодательной деятельности правительства. 

1.1.3.3 Системы заблаговременного предупреждения (Статистика и анализ)

Продолжались обсуждения с ВСС по вопросам развития отраслевой статистической базы. Они основывались на отчете по ознакомительной поездке в Германию и Францию. ВСС выступил с отчетом на тематической рабочей группе по Статистике Андеррайтинга, и группа выработала ряд рекомендаций, которые в дальнейшем будут обсуждаться с ВСС. (См. Приложение 13g )

Ежегодный обзор отраслевой статистики за 2000 год был переведен на английский язык и будет размещен на англоязычном сайте ВСС. (Приложение 9)

Как уже отмечалось выше, встречи с европейскими экспертами по системам заблаговременного оповещения и ознакомительная поездка в Германию и Великобританию по вопросам техники развития для ДСН были отложены до 2002 года. Встречи по данным вопросам будут проведены в рамках ознакомительной поездки по вопросам вступления в ВТО, поскольку данные темы связаны между собой. 

1.1.4 Компонент 3: Оказание содействия страховым компаниям на  

                                индивидуальной основе

1.1.4.1 Консультационные услуги на индивидуальной основе

Программа индивидуальных консультаций в страховых компаниях была основной составляющей проекта в период, охваченный данным отчетом. Как уже отмечалось выше, отсрочки были ожидаемы, но, тем не менее, они оказали незначительное воздействие – план по индивидуальным консультациям в первой группе страховых компаний был по большей части выполнен. (Приложение 10 Программа индивидуальных консультаций)
В компаниях прошли две встречи с ведущим экспертом, первая по вопросам бизнес планирования, и вторая по вопросам индивидуального планирования была проведена в Москве. Для всех компаний были выбраны эксперты, за исключением двух, где возникли особые проблемы. Во всех компания, за исключением указанных двух, прошли первые встречи с экспертами, в ходе которых была оговорена подготовка к следующему обзорному визиту эксперта. Во многих компаниях прошла вторая встреча с экспертом, и программа консультаций была завершена. Другим компаниям необходима третья встреча с экспертом и в некоторых она уже прошла. 

Большинство экспертов предоставили письменные отчеты по итогам консультаций, другие подробно обсудили свои поездки с руководством проекта. Вся полученная информация была проанализирована, данный анализ послужил базой для разработки программы для второй группы страховых компаний, которые присоединились к проекту после его продления (как отмечается в предыдущем отчете о ходе выполнения проекта).

За отчетный период список компаний был согласован с ВСС, и эти компании были приглашены на первую ознакомительную встречу, которая состоялась в ноябре. На данной встрече руководство проекта обозначило основы программы индивидуального содействия. На этой встрече директор ЕБРР подтвердил, что банк будет рад принять участие в программе консультаций, анализируя информацию, полученную в ходе так называемого «пилот проекта» по развитию программы финансовой поддержки российских страховых компаний. (Приложение 11 Программа встречи)

Всем компаниям было предложено подписать Заявку на участие в Проекте и заполнить подробную и конфиденциальную Анкету. Двенадцать компаний сделали это, и проект сейчас завершает разработку детальной программы, которая будет осуществлена до конца апреля 2002 года.

1.1.4.2 Тематические рабочие группы
Программа всех рабочих групп была завершена, как и планировалось. (Приложение 12 Окончательная программа рабочих групп) По всем рабочим группам были предоставлены финальные отчеты, которые были представлены на заключительной конференции, состоявшейся 10-11 декабря. Конференцию посетили более 70 представителей рабочих групп со всех регионов России. В конференции также приняли участие представители региональных отделений и руководители ВСС, а также ведущие специалисты в области страхования. (Приложение 13 отчеты на английском языке (четыре отсутствуют, поскольку они написаны на французском или немецком))

Отчеты по рабочим группам редактируются, они будут в дальнейшем распространяться и будут также размещены на сайте ВСС. Они были предоставлены всем членам президиума ВСС, и Вице-президент предложил также распространить их  также среди представителей Думы.

Уже обсуждалось применение некоторых рекомендаций на практике. Данные обсуждения продолжаться и в 2002 году.

1.1.5 Деятельность, охватывающая все компоненты

Под этим по большей части подразумеваются публикации и региональное развитие. Как уже отмечалось выше, работа в данных областях успешно продолжалась. Работа в регионах считается очень важной и, скорее всего, ее результаты будут достаточно ясны и долгосрочны. Региональный аспект в наибольшей степени затрагивается в компонентах 2 и 3, где продолжает использоваться используется комплексный и гибкий подход.

Отчет о ходе выполнения Проекта

	Название проекта:  Консультационные услуги российскому 

                                    страховому бизнесу
	Номер проекта:
FINRUS 9803
	Страна:
Российская Федерация
	Стр.:   1 из  6

	Планируемый период:
Апрель - Сентябрь 2001
	Подготовлено:     Октябрь 2001

	Консультант ЕС:   KPMG / CEA-TTF

	Цели проекта:    Содействие в выработке политики, институциальное развитие и оказание содействия российским страховым компаниям на индивидуальной основе с целью  модернизации отрасли страхования в России таким образом, чтобы  подготовить её к открытию рынок финансовых услуг в соответствии с переговорами в рамках ВТО и СПС.
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Отчет об использовании ресурсов

	Название проекта:  Консультационные услуги российскому  страховому бизнесу
	Номер проекта:
FINRUS 9803
	Страна:
Российская Федерация
	Стр.:   1 из  1

	Планируемый период:
Октябрь –Декабрь 2001
	Подготовлено:     Январь 2002

	Консультант ЕС:   KPMG / CEA-TTF

	РЕСУРСЫ / ВКЛАДЫ
	ИЗНАЧАЛЬНО ЗАПЛАНИРОВАНО         (в соответствии с контрактом)
	ЗАПЛАНИРОВАНО НА ПЕРИОД
	РЕАЛИЗОВАНО ЗА ПЕРИОД
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПЛАНИРОВАНО   (на продление Проекта)
	ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО (включая период продления)
	ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО
	ОСТАЛОСЬ НА ОСТАВШИЙСЯ ПЕРИОД


	ПЕРСОНАЛ
Международные человеко-дни
Местные человеко-дни
	   1.550 + 230
 

      600 


	  1.166

   482
	   458

    128
	   740

   350


	  2.520 + 130

   950 + 220

	   1.845  

      659
	      805

      511


	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
(в ЕВРО)
	 300.000,00


	 289.859,63
	6.894,71
	  50.000,00
	350.000,00
	  17.022,70
	 332.977,30

	ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ознакомительные поездки

Семинары и тренинги
	   200.000,00

                                             178.880,00
	  40.000,00  

                                 60.000,00
	   10.376,74

                           44.327,69


	   50.000,00

                                0,00,-
	  250.000,00 + 84.600,00

                             178.880,00
	  132.374,25                          

                        140.180,63
	  33.025,75

                             38.699,37

	Итого
	  678.880,00
	 389.859,00
	 61.599,14
	  100.000,00
	  694.280,00
	 289.577,58
	  404.702,42


Отчет о результатах работы

	Название проекта:  Консультационные услуги российскому 

                                    страховому бизнесу
	Номер проекта:
FINRUS 9803
	Страна:
Российская Федерация

	Планируемый период:
Октябрь - Декабрь 2001
	Подготовлено:    Январь 2001
	Консультант ЕС:   KPMG / CEA-TTF

	РЕЗУЛЬТАТЫ
	ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ИСХОДНОГО ПЛАНА

(+ или – в %)
	ПРИЧИНЫ ОТСТУПЛЕНИЙ
	КОММЕНТАРИИ

	Компонент I:   Содействие в выработке политики

	I.1 Страховой надзор и соблюдение нормативов платежеспособности
	0%
	
	

	I.2 Платежеспособность и требования к уровню резервов
	0%
	
	

	I.3 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
	0%
	
	

	I.4 Конкуренция и обязательное страхование
	-10%
	Все еще нет законодательной инициативы, проект оказывал консультации по данному вопросу, кроме всего прочего, в рамках ознакомительной поездки.
	

	I.5 Взаимное страхование
	-30%
	Российские законодательные органы еще не рассматривали данный вопрос. Проект оказывал содействие и предоставлял информацию о системе взаимного страхования, существующей в Европе.
	Проект закона был представлен в Думе. Проект будет консультировать своего партнера и поддерживать другие инициативы в ходе следующего периода

	I.6 Защита прав потребителей и разработка форматов для типовых страховых полисов
	0%
	
	

	I.7 Налоговые льготы страховой отрасли
	0%
	
	

	Компонент II:   Институциальное развитие

	II.1 Институциальное укрепление ВСС
	
	
	

	Реализация изменений с ВСС
	0%
	
	

	Разработка генерального плана по информационным системам
	-15%
	Процесс закупки компьютерного оборудования не был еще начат, так как составление генерального плана по ИТ не было во время завершено.
	Работа уже началась, и мы планируем завершить ее во время

	Ознакомительные поездки должностных лиц ВСС
	0%
	
	

	Название проекта:  Консультационные услуги российскому 

                                    страховому бизнесу
	Номер проекта:
FINRUS 9803
	Страна:
Российская Федерация

	Планируемый период:
Апрель – Сентябрь 2001
	Подготовлено:     Октябрь 2001

	Консультант ЕС:   KPMG / CEA-TTF

	РЕЗУЛЬТАТЫ
	ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ИСХОДНОГО ПЛАНА

(+ или – в %)
	ПРИЧИНЫ ОТСТУПЛЕНИЙ
	ЗАМЕЧАНИЯ 

	II.2 Институциальное укрепление ДСН
	
	
	

	Содействие по реализации изменений
	0%
	
	

	Ознакомительные поездки должностных лиц ДНС
	0%
	
	

	Разработка генерального плана по информационным системам
	-50%
	Процесс закупки компьютерного оборудования не был еще начат, так как составление генерального плана по ИТ не было во время завершено.
	Работа уже началась, и мы планируем завершить ее во время

	II.3 Страховая статистика / Система Заблаговременного Предупреждения
	0%
	
	

	Компонент III:   Оказание содействия страховым компаниям на индивидуальной основе

	III.1 Консультационные услуги на индивидуальной основе
	-50%
	Консультация откладывалась по причинам, находящимся вне влияния руководства проекта. 
	Мы планирует покрыть образовавшуюся недостачу в оставшееся время. 

	III.2 Тематическая рабочая группа (TWG) по автострахованию
	0%
	
	

	IV. Деятельность, охватывающая все компоненты
	0%
	
	

	Деятельность по связям с общественностью и публикации
	
	
	


2. Планирование деятельности проекта на следующий отчетный период

2.1  Важные замечания об успехах, достигнутых проектом

2.1.1  Общая ситуация

Проект находится на завершающей стадии. Поскольку большая часть мероприятий уже завершена, можно оценивать их успешность. Руководство проекта уже отчиталось перед Президиумом ВСС о работе проекта в целом, и, как было отмечено выше, получило положительный отзыв.

Тем не менее, остаются мероприятия, имеющие определенную значимость, которые запланированы на первую половину 2002 года. И еще остается некоторый фактор неопределенности. 

На встрече президиума ВСС в декабре, три претендента на пост Президента ВСС, коим являлся г-н Игорь Юргенс, выдвинули свои кандидатуры. Было согласовано, что конференция, на которой будет избран приемник, состоится в феврале 2002 года. Организация подобной конференции требовала от ВСС огромного объема административной работы, и поэтому на тот момент они были не в состоянии заниматься организацией других событий в рамках проекта. 

Более того, возможно, новый Президент ВСС захочет пересмотреть некоторые планы в рамках проекта, также возможно (но маловероятно), что он захочет их изменить. 

Вполне очевидно, что в наибольшей степени это скажется на компонентах 1 и 2, и, поэтому, планы, обозначенные выше, должны восприниматься с осознанием того, что, возможно, придется сделать некоторые изменения по данным компонентам, и что некоторые запланированные события могут не состояться. 

2.1.2  Содействие в выработке политики

Планы проекта в данной области всегда были достаточно гибкими, поскольку невозможно было предугадать, что и на каком этапе станет наиболее актуальным. Планы основывались на наиболее вероятном сценарии, но всегда оставалась вероятность, что какие-то вопросы неожиданно выйдут на первый план в результате перестановки законодательных приоритетов в Правительстве. Тем не менее, возможность заниматься новыми направлениями в рамках проекта достаточно ограниченна по причине скорого окончания проекта.

Всесторонние ознакомительные поездки и конференции прошли в рамках данного компонента, а также в рамках компонента 2 Институциональное развитие. Другие ознакомительные поездки и конференции запланированы на следующий отчетный период.

Руководство проекта будет обсуждать с ВСС и ДСН их приоритеты по данным компонентам, предоставляя возможность отсрочки, как уже говорилось выше. Ознакомительные поездки и конференции, упомянутые в пункте 2.2 Предложения по корректировке общего плана и их последствия, будут включены в данное обсуждение.

II.1.8 Законодательная база по страхованию жизни

Запланирована общая конференция по данному вопросу. Ее планируется провести в марте, после назначения нового Президента ВСС. Окончательные планы еще не утверждены.

II.1.9 Вступление России в ВТО

Ознакомительная поездка по данному вопросу для ДСН и ВСС планируется в марте. Опять же, окончательные планы еще не были утверждены.

II.10 Международное и региональное сотрудничество ассоциаций страховщиков

Международное страховое Рандеву пройдет в феврале 2002 года, и в рамках этого события проект будет поддерживать встречи между региональными страховыми ассоциациями
2.1.3  Институциональное развитие
Вполне очевидно, что большая часть работы проекта совместно с ВСС в январе и в феврале 2002 года будет находиться под влиянием предстоящей конференции, на которой будет избран приемник г-на Юргенса. Тем не менее, программа по закупке оборудования будет продолжаться  и не предвидится задержек в работе, связанных с проведением конференции.

Тем не менее, возможно, что смена Президента ВСС повлияет на программу открытия новых региональных офисов ВСС. Пока еще не ясно, будут ли открыты все региональные представительства ВСС до окончания проекта, поэтому возможно не получится закупить все необходимое оборудование.

Работа проекта с ДСН также в основном будет состоять из закупки оборудования. Требуется получение от ДСН дополнительной информации для того, чтобы закупить необходимое оборудование.

2.1.4  Оказание содействия страховым компаниям на индивидуальной основе

Не ожидается, что перемены в ВСС затронут данный компонент. Тем не менее, как мы уже отмечали, отсрочки были неизбежны по причине обстоятельств неподконтрольных руководству проекта. 

Некоторые компании неожиданно, в последнюю минуту отменяли запланированный приезд эксперта. Намеченный план консультаций не дает поля для маневров, в результате в большинстве случаев, когда компания отменяла консультацию, не было возможности назначить ее на другое время в рамках проекта. 
Также, очень важно, чтобы компании выполняли определенные задания в промежутках между визитами эксперта. Если они не смогут выполнить эту работу, скорее всего полная программа консультаций в этой компании проведена не будет. 

2.2 Предложения по внесению изменений в планирование деятельности проекта и последствия

2.2.1  Компонент 1: Содействие в выработке политики

2.2.1.1  Страховой надзор и соблюдение нормативов платежеспособности

В последнем отчете о ходе выполнения проекта отмечалось, что в отсутствие соответствующей законодательной базы, мы сосредоточим свою работу на оказании технической поддержки ДСН посредством программы ознакомительных поездок. Данная работа будет продолжаться, и уже была достигнута договоренность с главой немецкого надзорного органа о предоставлению помощи ДСН в данной области.

В результате в феврале/марте 2002 года будет организована поездка представителей ВСС и ДСН в Великобританию и Германию. Одной из целей этой поездки будет рассмотрение текущей работы по развитию законодательной базы, которая помогла бы улучшить положение органов страхового надзора в России и сделать более эффективной их деятельность.

По окончании этих поездок руководство проекта, по результатам обсуждения с ДСН, составит заключительный отчет. В этом отчете будут рассмотрены нужды Страхнадзора, необходимые изменения в законодательстве, а также дальнейшие направления в работе. 

2.2.1.2  Платежеспособность и требования к объему капитала 

Уже упоминалось, что данный под-проект будет объединен в под-проект «Страхование жизни». Работа в данном направлении уже началась и будет продолжена в такой важной области, как инвестиционные инструменты, которые страховые компании могут использовать для своих резервов. 

Проведение конференции на высоком уровне планируется в марте 2002 года. На ней будет обсуждаться данная тема, а также другие вопросы, относящиеся к вышеупомянутой сфере. В дополнение к этому, иностранный эксперт посетит Москву для проведения консультаций по данному вопросу с различными организациями. Важным вкладом в эти консультации станут рекомендации, выработанные тематической рабочей группой по страхованию жизни. Рабочая группа выступила с рядом рекомендаций в данной области, и будет обсуждаться, как они могут быть применены наилучшим образом. Как уже отмечалось, Вице-президент ВСС и председатель комитета ВСС по личному страхованию передаст данные рекомендации депутатам Думы.

По результатам данной работы руководство проекта составит отчет, в котором будет представлено текущее положение дел, а также, если необходимо, рекомендации по направлению дальнейшей работы. 

2.2.1.3  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных    средств

Проект намеревается и в дальнейшем поддерживать ВСС в данной области по трем, указанным выше направлениям: консультирование по вопросам законодательства; консультирование по практическим вопросам, связанным с введением закона, и представление позиции ВСС широкой общественности. Мы будем продолжать получить поддержку этой деятельности у других страховых ассоциаций в Европе. В дополнение к этому мы будем продолжать консультировать ДСН по вопросам разработки тарифов по обязательным видам страхования, либо посредством ознакомительных поездок, либо посредством приезда иностранных экспертов в Москву.

Следующий брифинг для депутатов Гос. Думы и для других лиц вовлеченных в принятие и введение в действие данного закона состоится в марте 2002 года. В основном будут обсуждаться вопросы, связанные с международным страхованием («Зеленая карта»).

Руководством проекта будет составлен отчет, описывающий ситуацию на конец проекта, а также выделяющий те сферы, в которых должна проводиться дальнейшая работа. 

2.2.1.4  Конкуренция и обязательное страхование

Как уже отмечалось в последнем отчете о ходе выполнения проекта, этот вопрос стоит далеко не на первом месте в списке приоритетных направлений в работе Правительства. Тем не менее, пенсионная реформа сделала более актуальной конкуренцию в данной области. Мы планируем консультировать ВСС по вопросам развития свободного рынка пенсионного обеспечения для страховых компаний. Проведение конференции на высоком уровне («Конференция по страхованию жизни») планируется в начале 2002 года. На конференции, среди прочих, будет обсуждаться и данная проблема. В конференции примут участие иностранные эксперты по вопросам участия страховых компаний в «третьем уровне» пенсионной системы, которые также будут консультировать и ВСС по данному вопросу.

После завершения конференции руководство проекта составит отчет по текущему положению, с рекомендациями по дальнейшей работе.

2.2.1.5  Взаимное страхование
Мы будем продолжать консультировать ВСС по данному вопросу. Предлагается, в рамках следующего периода интенсивно помогать ВСС  доказывать необходимость более жесткого регулирования взаимного страхования. Работа в данной области уже началась при содействии иностранного эксперта. Предполагается, что эксперт продолжит консультации по данному вопросу. 

Научно-исследовательский Финансовый институт при Министерстве Финансов (НИФИ) планирует проведение конференции по данному вопросу в марте 2002 года. Эксперт нашего проекта будет участвовать в этой конференции в качестве консультанта и докладчика. 

В ходе поездки представителей Страхнадзора  (Ознакомительная поездка по ВТО) в Великобританию в 2002 году данный вопрос будет затронут во время встреч с обществами взаимного страхования.

При завершении проекта его руководством будет составлен итоговый отчет по текущему положению в данной сфере и с рекомендациями по дальнейшей работе. 

2.2.1.6  Защита прав потребителей: Разработка форматов типовых страховых полисов

Работа с официальными представителями ВСС по данной сфере будет продолжена. Руководитель московского офиса Тасис продолжит детальное обсуждение данных вопросов с ВСС. Когда будет необходимо, будут предоставлены консультации других страховых ассоциаций по специальным техническим вопросам. Тематическая рабочая группа сделала рекомендации по изменению содержания полисов, и эти рекомендации будут обсуждаться с ВСС.

На завершающей стадии проекта будет разработан и опубликован список стандартных формулировок страхового полиса.

2.2.1.7  Налоговые льготы страховой отрасли

Данный под-проект также будет объединен с под-проектом по Страхованию Жизни. Как уже отмечалось, были сделаны важные изменения в рассмотрении общих страховых премий для целей налогообложения. Акцент теперь переместился на рассмотрение премий и выплат по страхованию жизни. Данный вопрос будет обсуждаться на высоком уровне на конференции (Конференция по Страхованию Жизни), которая будет проведена в марте 2002 года. Будут предоставлены консультации иностранных экспертов по данному вопросу. 

По завершении конференции будет написан окончательный отчет для партнеров проекта, содержащий рекомендации по изменению законодательства в области налогообложения премий и выплат по страхованию жизни. 

2.2.1.8 Законодательство по страхованию жизни

Как уже отмечалось выше, работа по данному под-проекту разделяется на два других под-проекта ( Платежеспособность и требования к объему капитала и Налоговые льготы страховой отрасли). Краткое описание данной работы таково:
Срочно требуется разработка нового законодательства по страхованию жизни, поскольку существующее в России законодательство делает экономию на налогах по данным страховым схемам неэффективной или практически невозможной. Это один из факторов, тормозящих развитие долгосрочного страхования жизни в России. Проект будет содействовать ВСС в продвижении законодательства, создающего лучшие условия для страхования жизни.
Для того, чтобы преодолеть негативное воздействие налогообложения на рынок страхования жизни в России, проект будет консультировать ВСС по вопросам создания законодательной базы для долгосрочных видов страхования жизни, которые также подходят для разработки схем пенсионного обеспечения. Такая концепция точно соответствует нуждам Российского рынка страхования. Данная концепция будет также включать  в себя правила по капитальным инвестициям, гарантии застрахованным и конкурентные нормы налогообложения, способные дать страховым компаниям возможность успешно конкурировать с другими существующими негосударственными пенсионными фондами и фондовыми менеджерами.

2.2.1.9 Вступление России в ВТО
В рамках проекта будет рассмотрен вопрос о том, как будущее вступление России в ВТО повлияет на российский рынок страхования. Предстоящая деятельность проекта направлена на усиление позиции ВСС по вопросу приведения позиции российского Правительства по либерализации финансовых рынков в соответствие с концепциями и требованиями Европейской Комиссии. Влияние переговорного процесса может регулироваться президентом ВСС, который является членом российской делегации по вступлению в ВТО в Женеве, и заместителем главы Страхнадзора, который отвечает за группу переговорщиков от Министерства Финансов. 

В январе проект будет содействовать в проведении в Москве конференции по данной тематике.

На завершающей стадии проекта будет составлен отчет о текущем состоянии  переговоров по вступлению в ВТО.

2.2.1.10 Международное и региональное сотрудничество страховых ассоциаций

Рассматриваемые вопросы:

1. Трансграничное страхование ответственности владельцев автотранспортных средств

2. Доступ на страховой рынок в странах СНГ компаний из других стран СНГ

3. Приведение в соответствие законодательной базы по страхованию.

Будут составлены предварительные планы по усилению международного и регионального сотрудничества ВСС с ассоциациями из стран, ранее входивших в состав СССР, а также из восточноевропейских и западноевропейских стран. Эти планы будут содержаться в финальном отчете, который будет составлен при завершении проекта.

2.2.2  Компонент II: Институциональное развитие
2.2.2.1  Институциональное укрепление ВСС

После получения окончательной информации от нашего партнера в январе 2002 года, проект начнет необходимые процедуры с целью поставки ВСС необходимого IT оборудования, в рамках соответствующей процедуры поставки и бюджета проекта. Принимая во внимание ограниченность времени, которое осталось до окончания проекта, успешность поставки оборудования будет зависеть от четкого следования распорядку, который будет согласован между  вовлеченными сторонами.

2.2.2.2  Институциональное укрепление ДСН

После получения окончательной информации от нашего партнера в январе 2002 года, проект начнет необходимые процедуры с целью поставки ДСН необходимого IT оборудования, в рамках соответствующей процедуры поставки и бюджета проекта. Принимая во внимание ограниченность времени, которое осталось до окончания проекта, успешность поставки оборудования будет зависеть от четкого следования распорядку, который будет согласован между  вовлеченными сторонами.

2.2.2.3  Системы заблаговременного предупреждения / Страховая статистика

Об успешной ознакомительной поездке членов рабочей группы по статистике из ВСС в Германию и во Францию уже говорилось ранее. Проводятся переговоры с ВСС по вопросам наилучшего применения на практике результатов этих поездок. Планируются дальнейшие переговоры с ВСС, а также приезд иностранных экспертов из Германии и Франции, в рамках проведения в апреле 2002 года заключительной конференции по статистике. Целью данных визитов является продолжение работы в рамках развития отраслевой статистики. В частности, будут обсуждаться следующие вопросы:

· Оценка необходимости в статистике у компаний-членов ВСС

· Методы сбора информации

· Разработка методов поощрения участия членов ВСС в этих схемах

· Сбор и хранение данных в соответствии с европейскими стандартами

Тематическая рабочая группа по статистике андеррайтинга уже обсуждала ряд вопросов, связанных со сбором статистических данных по отрасли, и выработала ряд рекомендации. (Смотрите Приложение) 

ВСС опубликовал свой первый статистический ежегодник по Российскому рынку страхования. Он был переведен на английский язык и распространялся в Европе (а также в интернете на сайте ВСС). (Смотрите Приложение)

В дальнейшем планируется проведение конференции по статистике. Лучше всего наметить это событие на апрель 2002 года, когда ВСС будет собран полный объем статистических данных за 2001 год.

Работа с ДСН по развитию систем раннего оповещения будет продолжаться посредством организации ознакомительной поездки (ознакомительная поездка по ВТО) в Германию. В дополнение к этому в феврале/марте 2002 года планируется проведение семинара по рейтингу страховых компаний (при участии ДСН), на который приедет эксперт из KPMG Лондон. 

2.2.3  Компонент 3: Оказание содействия страховым компаниям на индивидуальной основе
2.2.3.1  Консультационные услуги на индивидуальной основе

Предполагается, что на завершающей стадии проекта программа индивидуального содействия страховым компаниям будет завершена полностью. (Приложение – различные программы)
Первая часть данной программы включала работу иностранных экспертов по разработке программы технического развития с каждой компанией. Большая часть данной работы является конфиденциальной. Много раз подчеркивалось, что любой отчет составленный экспертом строго конфиденциален и его содержание не будет разглашаться на рынке страхования в целом. Тем не менее, проект будет получать данные отчеты, если только компания не примет иного решения, и будет использовать их при составлении общего отчета для рынка страхования в целом. В данном отчете будут описаны основные уроки, полученные  в ходе реализации программы индивидуального содействия.

Вторая часть программы состоит из технических и финансовых консультаций. В каждой компании будет составлен «Бизнес-план», который может быть использован в ходе переговоров с инвестором или кредитором. Если компании пожелают, эти планы будут обсуждаться с экспертами из ЕБРР, как было согласовано с директором ЕБРР на встрече в ноябре 2001 года. Тем не менее, в прочих ситуациях предполагается, что данные планы останутся строго конфиденциальными, и не будут распространяться среди организаций и физических лиц, а только среди руководства проекта.

Тем не менее, как уже отмечалось, данные отчеты будут использованы при составлении общего отчета для страхового рынка в целом.  Второй общий отчет сосредоточится на рассмотрении вопросов, связанных с проблемой привлечения капитала в российские страховые компании. 
2.2.3.2  Тематические рабочие группы

В рамках завершающей стадии проекта отчеты рабочих групп будут редактироваться как в английском, так и в русском варианте, после чего они будут опубликованы и размещены в интернете. Будут проводиться переговоры с различными комитетами ВСС относительно планов практического применения данных рекомендаций. 

Будет составлен финальный отчет по работе каждой группы. В данный отчетах будут кратко рассмотрены рекомендации и их применение на момент окончания проекта.   
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	0.1.1
	Текущее управление и отчетность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компонент  I:    Содействие в выработке политики
	
	
	
	
	
	
	40
	0
	
	

	I.1
	Страховой надзор и соблюдение нормативов платежеспособности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Платежеспособность и требования к уровню резервов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.4
	Конкуренция и страхование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.5
	Взаимное страхование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.6
	Защита прав потребителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.7
	Налоговые льготы страховой отрасли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Законодательная база по страхованию жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Вступление России в ВТО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Международное и региональное взаимодействие страховых союзов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компонент II: Институциальное развитие
	
	
	
	
	
	
	100
	20
	
	

	II.1
	Институциальное укрепление ВСС
	
	
	
	
	
	
	
	
	150.000,00            оборудование
	

	II.1.3
	Реализация изменений с ВСС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1.4
	Разработка генерального плана по информационным системам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1.5
	Ознакомительные поездки должностных лиц ВСС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Институциальное укрепление ДСН
	
	
	
	
	
	
	
	
	150.000,00                              оборудование
	

	II.2.3
	Содействие по реализации изменений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2.4
	Ознакомительные поездки должностных лиц ДНС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2.5
	Разработка генерального плана по информационным системам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Страховая статистика / Система  3аблаговременного предупреждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компонент III:    Оказание содействия страховым компаниям на индивидуальной основе
	
	
	
	
	
	
	300
	70
	
	

	III.1
	Консультационные услуги на индивидуальной основе – первая группа (12 компаний)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.6
	Консультационные услуги на индивидуальной основе – вторая группа (дополнительные 10 компаний)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.7
	Публикация и распространение материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.8
	Определение дополнительных компаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.9
	Семинар по инвестиционному финансированию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1.10
	Консультирование иностранными экспертами 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Тематическая рабочая группа (TWG) по автострахованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3
	TWG по вопросам страхования юридических лиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.4
	TWG по страхованию жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.5
	TWG по методам внутрифирменного обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.6
	TWG по маркетингу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7
	TWG по эффективным методам урегулирования убытков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.8
	TWG по перестрахованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.9
	TWG по организационным вопросам и информационным технологиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.10
	TWG по статистике андеррайтинга
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.11
	TWG по вопросам обнаружения и предотвращения страхового мошенничества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Деятельность, охватывающая все компоненты
	
	
	
	
	
	
	10
	0
	
	

	IV.1
	Деятельность по связям с общественностью и публикации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	570
	140
	
	


Приложения

� Приложения до сентября 2001


� Изменение бюджета на 01.01.2002


� Изменение бюджета на 01.01.2002


� Изменение бюджета на 01.01.2002
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